新ライン立ち上げ計画書

件名：第3工場 新ライン立ち上げ計画（ドラフト）

■ 立ち上げ日：2027年2月1日（予定）
■ 担当：三和テクノス株式会社 PM:岡田

【フェーズ】
Phase1 (11月-12月): 治具設計・試作
Phase2 (1月上旬): 据付・配線
Phase3 (1月下旬): 試運転・QC
Phase4 (2月1日〜): 量産立ち上げ

【リスク】
・部品調達：A社の納期遅れ懸念 → 12月第2週で確認
・人員：オペレーター研修 → 1月15日完了必須